

La matrice suivante présente les résultats attendus des évaluations.

Étape	Produit livrable	Parties responsables	Date d'échéance
Préparation	Signature du contrat	Interpeace	Une semaine après la sélection du consultant
	Partage des documents pertinents	Interpeace	Une semaine après la sélection du consultant
	Appels entre le consultant et Interpeace	Interpeace et le / la consultant(e)	Dans la semaine suivant la signature du contrat
	Remise du rapport de démarrage, incluant la méthodologie, les questions de recherche, la liste des acteurs à consulter et le chronogramme des activités détaillé	Le / la consultant(e)	Une semaine après la signature du contrat
	Feedback et approbation du rapport de démarrage	Interpeace et les partenaires	Une semaine après la remise du rapport de démarrage
Recherche et entretiens	Préparation des déplacements sur base du rapport de démarrage	Interpeace	Une semaine après l'approbation du rapport de démarrage
	Entretiens avec les parties prenantes et discussions de groupe	Le / la consultant(e), qui pourra être accompagné le cas échéant par des représentants d'Interpeace ou des partenaires	En accord avec le plan d'action et le chronogramme des activités détaillé
	Réunion pour présenter l'état d'avancement à la fin des entretiens (pour notamment présenter et discuter les conclusions provisoires de la recherche et toute modification dans le chronogramme des activités)	Le / la consultant(e), Interpeace, les partenaires	A la fin des entretiens
Rapportage et finalisation	Remise du rapport préliminaire, incluant la stratégie préliminaire et un rapport interne pour Interpeace (voir détails ci-dessous)	Le / la consultant(e)	15 jours après la remise du rapport d'avancement
	Réunion de validation de la stratégie, au minimum avec Interpeace et les partenaires du projet afin de partager des commentaires au sujet de la stratégie préliminaire	Interpeace, les partenaires et le / la consultant(e)	Une semaine après la remise de la stratégie préliminaire
	Finalisation de la stratégie et remise du rapport à Interpeace	Le / la consultant(e)	Une semaine après la réunion de validation